


Classification, RGPD et sécurité

Nathan Jonathan Sébastien


Contexte et sommaire

- 12 services
 - Ressources : 1 CDP et 2 experts
 - Gestion de projet présente dans tous les lots
-
- 1.Cartographie
 - 2.Classification
 - 3.Impact et risques

1. L'urbanisation



1. Cartographie



1. Phases

- Workshop
- Entretiens directeurs de métier
- Entretiens avec les « key-users »
- Entretiens technique avec la DSI
- Audit des ressources techniques
- Rédaction Audit
- Clôture




1. Macro-planning

Phases							
Workshop	2 j						
Entretiens directeurs de métier		12 j					
Entretiens avec les « key-users »			12 j				
Entretiens technique avec la DSI			1 j				
Audit des ressources techniques				2 j			
Rédaction Audit					5 j		
Clôture							1 j
Total				32 J			


1. Devis : cartographie

Lots	Livrables	Nbr de J/h	Coût Horaire	Coût Total € HT
Lots 1 cartographie	Plan de missions CR Interne et externes PV recette entretiens Cartographie 4 vues Bilan	35	800	28000

2. Classification



2. Classification



2. Classification



- 3 critères de classification :

- Confidentialité
- Disponibilité
- Intégrité

→ Échelles de classification

Échelle de confidentialité		
Confidentialité	Besoin	Niveaux d'impact
Secret	Données pouvant causer de grave dommage au Groupe SVLDC en cas de divulgation publique.	4
Confidentiel	Données pouvant nuire sérieusement au Groupe SVLDC en cas de divulgation publique.	3
Restreint	Données non transmissibles aux personnes externes au Groupe SVLDC. Une fuite de ces données peut nuire à l'entreprise.	2
Public / Non protégé	Données pouvant être rendues publiques, n'ayant aucun impact pour le Groupe SVLDC.	1

2. Méthodologie



2. Macro-planning

Phases	Planning		
Phase 1 : Elaboration de la politique de classification des données	6j		
Phase 2 : Classification effective de l'information		12j	
Phase 3 : Clôture			1j
Total	19j		

2. Devis :


Phases	Livrables	Nbr de J/h	Coûts horaire (HT)	Tarifs (HT)
Phase 1 : Elaboration de la politique de classification des données	Rapport des critères de classification des données Rapport des impacts des informations Politique de classification Optionnel : Plan de déploiement de la politique de classification	6	800 €	4800 €
Phase 2 : Classification effective de l'information	Recueils des informations essentielles par service Analyse et consolidation des informations	12	800 €	9600 €
Phase 3 : Clôture	Bilan Recettage	1	800 €	800 €
			Total	15200 €

3. Impacts et Risques

- I. Démarches
- II. Charges
- III. Macro planning

Démarches

- I. Démarches



Contexte

- Parties prenantes
- Finalité du traitement
- Identifier qui effectue ce traitement et sur quel processus métier il intervient
- Supports (matériel, logiciels, papiers)
- Canaux de transmission (mail, courrier, scan, impression)
- Raisons pour laquelle ce traitement doit être protégé (légal, sectorielle, besoins etc.)
- Sources susceptibles de compromettre ce traitement (personnes internes, personnes externes, facteurs divers (sinistres, intempéries, etc.))

Événements redoutés	Caractère identifiant des DCP ²³	Impacts potentiels les plus graves	Caractère préjudiciable des impacts potentiels	Mesures existantes ou prévues	Gravité maximum
1. Indisponibilité des processus légaux	4. Maximal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diffusion non maîtrisée de DCP ✓ Impossibilité d'exercer ses droits ✓ Blocage de procédures d'achats 	2. Limité	Aucune mesure prévue pour réduire la gravité	3. Important
2. Modification du traitement	4. Maximal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Propositions commerciales non sollicitées 	1. Négligeable	Aucune mesure prévue pour réduire la gravité	2. Limitée
3. Accès illégitime aux DCP	4. Maximal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Usurpation de compte ✓ Exploitation à des fins commerciales 	3. Important	Toutes les données sont nécessaires	4. Maximal

Gravité


- Identifier les impacts et Conséquences
- Définir la gravité en fonction du caractère préjudiciable et du caractère identifiant

1. Indisponibilité des processus légaux	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Détérioration d'un matériel (ex. : destruction d'un serveur) ✓ Usage anormal d'un logiciel (ex. : maladresse en manipulant les fichiers) ✓ Départ d'une personne (ex. : démission de celui qui connaît les procédures) ✓ Disparition d'un canal papier (ex. : changement de procédures) 	4. Maximal	3. Important	Aucune mesure prévue pour réduire la vraisemblance	4. Maximal
2. Modification du traitement	[sans objet]	[sans objet]	[sans objet]	[sans objet]	[sans objet]

Vraisemblance

- Vulnérabilités des supports
- Capacité à exploiter les vulnérabilités
- Vraisemblance = gravité + vulnérabilité

Matrice



- Lister les risques
- Les classer
- Proposer des solutions pour gravité et vraisemblance élevé

Niveau de gravité	Niveau de Vraisemblance	Actions
Élevé	Élevé	Ces risques doivent être obligatoirement pris en compte
Élevé	Faible	Peuvent être négligé s'il est impossible de réduire la gravité et la vraisemblance est faible
Faible	Élevé	Peuvent être négligé s'il est impossible de réduire la vraisemblance et la gravité est faible
Faible	Faible	Peuvent être négligé

- Trois mesures possibles
 - Informer
 - Minimiser
 - Mettre en place des actions

Actions

- Analyse
 - Cartographie, Réunion
- Etude d'impact
 - Identification des traitements, Scénarios et conséquences
- Analyse des risques
 - Vulnérabilités, Matrice des risques
- Clôture

Charges

Macro planning

Lots Analyse impacts	Livrables à rendre	Nombre Jr/h
Analyse	Compte-rendu Plan d'action et d'analyse	2 jr/h
Etude d'impacts	Audit d'impacts	5 à 10 jr/h
Analyse des risques	Matrice de risques Politique de gestion des risques	6 jr/h
Clôture	Compte-rendu Fiches de risques	2 jr/h

Phases	Planning
Phase d'analyse	1j
Entretiens directeurs de métier	1j
Récupération cartographie	1j
Audit d'impact et rédaction	5 - 10j
Analyse des risques	3j
Rédaction matrice des risques	1j
Clôture	2j
Total	18 jours

Bilan

- Chiffrage

Lot 1 : Cartographie

- 28 000€ -HT

Lot 2 : Classification

- 15 200€ -HT

- Planning

Lot 1 : Cartographie

- 35 jours homme

Lot 2 : Classification

- 19 jours homme